

工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程

编号：2

致：海口市工程监理有限公司（监理单位） 琼海市塔洋镇中心幼儿园（使用单位） 中昌设计集团有限公司（设计单位） 琼海市城市投资运营有限公司（建设单位） 琼海市教育局 事由： 根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，以下内容对工作联系单（编号 1，署名使用单位为“琼海市塔洋镇中心幼儿园”，即千秋幼儿园）的补充说明，工作联系单（编号 1）与本联系单（编号 2）合并后与本项目千秋幼儿园工程量确认单内容一一对应： 1.根据现场已施工情况，取消原围墙 500×500 造型柱，将原 2m 高围墙分段成多个不同高度施工，其中 2.65m 高围墙 18m、3.3m 高围墙 20m、3.05m 高围墙 35.22m；均为 18 墙双面抹灰、内外双侧一底两面真石漆涂料。 2.按业主意见取消南向内部园门及底部台阶、两侧 3m 高围挡设施 48m²。 3.根据现场已施工实际情况，取消成品木花箱 4 个。 4.西侧楼梯后新增 2.5m 高围墙总长 6m，18 墙双面抹灰、内外双侧一底两面真石漆涂料。 5.原趣味花架材料规格进行变更，均为热镀锌钢管，面喷涂咖色氟碳漆，见详图。 6.根据使用单位要求新购置录像机、10T 机械硬盘、配套显示器各 1 台，POE 交换机 1 台。 请各参建单位予以确认。 承包单位： 项目经理： 日 期：	
监理单位意见：	监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期：
使用单位意见：	使用单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：

设计单位意见：	设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
建设单位意见：	建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
教育局意见：	琼海市教育局（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：