

工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程

编号：2

致：海口市工程监理有限公司（监理单位） 琼海市大路镇中心幼儿园东红分园（使用单位） 中昌设计集团有限公司（设计单位） 琼海市城市投资运营有限公司（建设单位） 琼海市教育局 事由： 根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，以下内容 对工作联系单（编号 1）的补充说明，工作联系单（编号 1）与本联系单（编号 2）合并后与 本项目东红幼儿园工程量确认单内容一一对应： 1.保安亭布局调整为宽敞方案（做法同东升幼儿园保安亭）的同时，取消原设计人行通道不锈 钢门；根据实际施工内容取消屋顶光伏系统。 2.根据使用单位要求新购置录像机、POE 交换机各 1 台。 3.教学楼门口增加铸铁盖板水沟 22.5m。内径：25cm 宽，20cm 高，两侧砌单砖抹灰。 请各参建单位予以确认。 承包单位： 项目经理： 日 期：	
监理单位意见：	监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期：
使用单位意见：	使用单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
设计单位意见：	设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：

建设单位意见：	建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
教育局意见：	琼海市教育局（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：