

工作联系单

工程名称：东升、东红、千秋、东平、南俸、上涌和机关等 7 所幼儿园室外配套附属设施建设工程
编号：2

致：海口市工程监理有限公司 （监理单位） 琼海市机关幼儿园 （使用单位） 中昌设计集团有限公司 （设计单位） 琼海市城市投资运营有限公司 （建设单位） 琼海市教育局 事由： 根据现场实际情况及使用单位提出的若干意见，对原设计图纸做出部分修改，以下内容对工作联系单（编号 1）的补充说明，工作联系单（编号 1）与本联系单（编号 2）合并后与本项目机关幼儿园工程量确认单内容一一对应： 1.由于幼儿园内已有路灯设施，故决定取消新建路灯 8 台，及电缆设施 343.92m。 2.根据使用单位要求新购置录像机、10T 机械硬盘、配套显示器各 1 台，POE 交换机 2 台。 请各参建单位予以确认。 承包单位： 项目经理： 日 期：	
监理单位意见：	监理单位（盖章）： 总监理工程师（签字）： 日期：
使用单位意见：	使用单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
设计单位意见：	设计单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：
建设单位意见：	建设单位（盖章）： 项目负责人（签字）： 日期：

教育局意见：

琼海市教育局（盖章）：
项目负责人（签字）：
日期：